

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

19 февраля 2021 года

№ 70

Об утверждении муниципальной «дорожной карты»
проекта Адресной методической помощи 500+

В целях обеспечения результативного и качественного участия в мероприятиях проекта Адресной методической помощи «500+» МБОУ Садковской ООШ Веселовского района, во исполнение письма Рособнадзора от 18.01.2021 № 02-21/9,

приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Муниципальную «дорожную карту» проекта Адресной методической помощи 500+» на 2021 год (приложение 1);

1.2. Состав рабочей группы по реализации плана мероприятий регионального проекта «500+» в Веселовском районе (приложение 2);

1.3. График посещения МБОУ Садковской ООШ, участницы регионального проекта «500+» (приложение 3).

2. Муниципальному координатору О.В.Дмитриевой (заместитель заведующего Отделом образования), куратору О.В.Беркун (заместитель директора по развитию МБОУ Веселовская СОШ № 1), директору МБОУ Садковской ООШ К.Р.Ибрагимову:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500 + на 2021 год

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования
Администрации Веселовского района

О.М. Шрамко



С приказом ознакомлены:

Дмитриева О.В.
Евдокимова Г.Ф.
Ибрагимов К.Р.
Лямкина Г.А.
Титюк В.П.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом от 19.02.2021 № 70

Заведующий Отделом образования

Администрации Веселовского района

О.М.Шрамко



Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+¹ (на 2021 год)

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1	Муниципалитет направляет данные об отобранной школе, участнице проекта; а также данные назначенного координатора	январь 2021 г.	Назначены муниципальные и школьные координаторы участника Проекта 500+
2	Назначение куратора для реализации экспертной и консультационной поддержки школы - участницы Проекта 500+	февраль 2021 г.	Назначен куратор для школы-участницы Проекта 500+
3	Анкетирование в школе-участнице Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)	февраль 2021 г.	ОО прошла анкетирование для формирования рискованного профиля школ (РПШ)
4	Проведение установочного семинара для школы-участницы Проекта 500+	февраль 2021 г.	Установочный семинар для школы-участницы Проекта 500+ проведен
5	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором.	март-декабрь 2021 г.	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором
6	Работа школьного координатора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.
7	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.
8	Проведение онлайн-консультаций школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором и муниципальным координатором (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	март-декабрь 2021 г.	Проведены онлайн-консультации для школы-участницы Проекта 500+ (согласно графика проведения)
6	Размещение в ИС МЭДК	до 15	Размещение

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
	концептуальных документов школой-участницей Проекта 500+ (Среднесрочной программы, Концепции развития ОО).	апреля 2021 г.	концептуальных документов
7	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школе-участнице Проекта 500+	март-май 2021 г.	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР.
8	Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
9	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+.	23 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга
10	Экспертиза документов	июнь 2021 г.	Муниципальный координатор представляет региональному координатору результаты выборочной экспертизы документов школы-участницы Проекта 500+.
11	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	19 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга
12	Экспертиза документов	октябрь-ноябрь 2021 г.	Муниципальный координатор представляет региональному координатору результаты выборочной экспертизы документов школы-участницы Проекта 500+.
13	Подведение итогов реализации в Веселовском районе Проекта 500+.	декабрь 2021 г.	Проведение итогового семинара по Проекту 500+



УТВЕРЖДЕНА


Приказом от 19.02.2021 № 70

Заведующий Отделом образования
Администрации Веселовского района

О.М.Шрамко

Состав рабочей группы по реализации плана мероприятий регионального проекта «500+»
в Веселовском районе.

№	ФИО	Должность
1.	Дмитриева Оксана Викторовна	Заместитель заведующего Отделом образования Администрации Веселовского района. Муниципальный координатор
2.	Беркун Ольга Владимировна	Заместитель директора по развитию МБОУ Веселовская СОШ № 1. Куратор
3.	Пащенко Лариса Ивановна	Заместитель директора МБОУ Садковской ООШ. Школьный координатор.
4.	Евдокимова Галина Федоровна	Директор МБОУ Веселовской СОШ № 1
5.	Ибрагимов Камиль Рамизович	Директор МБОУ Садковской ООШ
6.	Лямкина Галина Александровна	Директор МБУ ДО Веселовского ЦТ
7.	Титюк Василий Парфентьевич	Директор МБУ ДО Веселовская ДЮСШ



УТВЕРЖДЕН
 Приказом от 19.02.2021 № 70
 Заведующий Отделом образования
 Администрации Веселовского района
 О.М.Шрамко

График посещения МБОУ Садковской ООШ,
 участницы регионального проекта «500+».

(sch616062)

Дата посещения	Форма	Цель посещения	Результат
26.02.2021	Встреча в Отделе образования с администрацией МБОУ Садковской ООШ	Установочный семинар	Определена дата первого посещения школы
19.03.2021	Выезд куратора Беркун О.В., муниципального координатора О.В.Дмитриевой в МБОУ Садковскую ООШ	Экскурсия по школе. Знакомство с материально-технической и методической базой школы. Работа с рисковым профилем и самодиагностикой	Знакомство с документацией школы, согласование факторов риска школы, выработка мер по выбранным рискам.
06.04.2021	Выезд в МБОУ Садковскую ООШ. Неформальная встреча с педагогическим коллективом «Чаепитие с директором»	Встреча педколлектива с заместителем Главы Администрации Веселовского района, заведующим Отделом образования, координатором, куратором с целью определения настроев педагогов на деятельность в рамках проекта, выработка антирисковых мер	Готовность педагогического коллектива и администрации школы к эффективной работе в рамках проекта и повышению качества образования в школе
23.04.2021	Встреча в Отделе образования администрации школы с муниципальным координатором и куратором проекта	Работа с Концепцией развития МБОУ Садковской ООШ и среднесрочной программой развития.	Корректировка программ
05.05.2021	Онлайн – консультирование администрации школы с муниципальным координатором и куратором проекта	Реализация конкретных мероприятий среднесрочной программы в мае	Составлен план мероприятий на май, определены контрольные даты работы в ИС МЭДК
17.05.2021	Выезд в МБОУ Садковскую ООШ	Подготовка к 1 этапу мониторинга	Степень готовности школы к 1 этапу мониторинга
04.06.2021	Встреча в Отделе образования (заведующий Отделом образования, муниципальный координатор, куратор,	Публичные слушания результатов деятельности в рамках проекта «500+»	Презентация деятельности МБОУ Садковской ООШ в рамках проекта

	представители муниципалитета, ОО Веселовского района)		
Третья декада августа 2021	Выезд рабочей группы в МБОУ Садковскую ООШ	Готовность школы к новому учебному году	Составлен план мероприятий на сентябрь-октябрь, определены контрольные даты работы в ИС МЭДК
Сентябрь 2021	Выезд в МБОУ Садковскую ООШ	Мониторинг прохождения педагогами курсовой переподготовки в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами. Посещение уроков	
Сентябрь 2021	Онлайн – консультирование администрации МБОУ Садковской ООШ с муниципальным координатором и куратором проекта	Реализация конкретных мероприятий среднесрочной программы в сентябре	
Октябрь 2021	Выезд в МБОУ Садковскую ООШ	Посещение мероприятий методической недели «Эффективные практики реализации технологии оценивания образовательных достижений обучающихся»	
Октябрь 2021	Онлайн – консультирование МБОУ Садковской ООШ с муниципальным координатором и куратором проекта	Реализация конкретных мероприятий среднесрочной программы в октябре Подготовка ко 2 этапу мониторинга	
Ноябрь 2021	Выезд в МБОУ Садковскую ООШ	Встреча педколлектива и родительской общественности с заместителем Главы Администрации Веселовского района, заведующим Отделом образования, координатором, куратором с целью подведения итогов участия в проекте	
Декабрь 2021	Встреча в Отделе образования (заведующий Отделом образования, муниципальный координатор, куратор, представители муниципалитета, ОО Веселовского района)	Подведение итогов реализации Проекта 500+	